

## KAMU İHALE KURULU KARARI

<b>Toplantı No</b>	: 2022/060
<b>Gündem No</b>	: 137
<b>Karar Tarihi</b>	: 28/12/2022
<b>Karar No</b>	: 2022/DK.D-467
<b>Toplantıya Katılan Üye Sayısı</b>	: 8
<b>Gündem Konusu</b>	: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

---

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeıen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiđi durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bađlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiđi hususuna ilişkin olarak;

3/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı geređince, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bađlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı tutarının ödenmesine, buna ilave olarak ek fiyat farkı hesaplanması gerekliliđinin ortaya çıkması halinde, ek fiyat farkı hesaplamasında ilgili formüldeki E katsayısının 0,56 olarak esas alınıp hesaplanan ek fiyat farkının ödenmesi gerektiđine,

Oybirliđi ile karar verildi.