

HAKEDİŞ RAPORU

İşin Adı: KAYMAKAMLIK BİNASI YAPIM İŞİ YAPIM

Hakediş No : 02

31.03.2017 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN

A	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı	12.880.959,80 TL
B	Fiyat Farkı Tutarı	218.092,24 TL
C	Toplam Tutar (A+B)	13.099.052,04 TL
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	2.020.333,57 TL
E	Bu Hakedişin Tutarı (C-D)	11.078.718,47 TL
F	KDV (E x %20,00)	2.215.743,69 TL
G	Tahakkuk Tutarı	13.294.462,16 TL
R A L P U S H A M A V E R L E R K E S İ N T İ L E R	a) Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %2)	221.574,37 TL
	b) Damga Vergisi (E x % ...)	105.026,25 TL
	c) KDV Tevkifatı (F x)	664.723,11 TL
	d) Geçici Kabul Kesintisi	333.968,03 TL
	e) Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi	11.883,32 TL
	f) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	0,00 TL
	g) İdare Makinesi Kiraları	0,00 TL
	h) Gecikme Cezası	0,00 TL
	i) Avans Mahsubu	0,00 TL
	0,00 TL
.....	0,00 TL	
H	Kesinti ve Mahsuplar Toplamı	1.337.175,08 TL
	Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H)	11.957.287,08 TL

GÜNEŞ İnşaat San. ve Tic.
A.Ş.

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL MÜHENDİSİ
Osman DEMİR
Makine Mühendisi

KONTROL MÜHENDİSİ
Murat KAYA
Elektrik Mühendisi

.././20..

ONAYLAYAN