



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 1

Hakediş
No :02

HAKEDİŞ RAPORU

Tarih : 5.04.2017
No : 02
Uygulama Yılı : 2017

Yapılan İşin Adı KAYMAKAMLIK BİNASI YAPIM İŞİ
Yapılan İşin Etüt / Proje No.su
Yüklenicinin Adı / Ticari Ünvanı GÜNEŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Sözleşme Bedeli 25.950.000,00 TL
İhale Tarihi 9.01.2017
İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su -
Sözleşme Tarihi ve No.su 16.01.2017
İşyeri Teslim Tarihi 6.02.2017
Sözleşmeye Göre İşin Süresi 400 Takvim Günü
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi 12.03.2018
Verilen Avanslar Toplamı
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarih ve Nosu	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli
Süre Uzatım Kararlarının			
Karar Tarihi	Sayısı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi
			Uzatım Sebebi