

HAKEDİŞ RAPORU

İşin Adı:BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ YAPIM		Hakediş No : 02
28.02.2017 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN		
A	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı	2.417.218,34 TL
B	Fiyat Farkı Tutarı	19.107,33 TL
C	Toplam Tutar (A+B)	2.436.325,67 TL
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	736.536,13 TL
E	Bu Hakedişin Tutarı (C-D)	1.699.789,54 TL
F	KDV (E x %20,00)	339.957,91 TL
G	Tahakkuk Tutarı	2.039.747,45 TL
R A L P U S H A M V E R L E R İ N T İ S İ	a)Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %3)	50.993,69 TL
	b)Damga Vergisi (E x % ...)	16.114,00 TL
	c)KDV Tevkifatı (F x)	67.991,58 TL
	d)Geçici Kabul Kesintisi	84.034,11 TL
	e)Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi	1.146,44 TL
	f)Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	0,00 TL
	g)İdare Makinesi Kiraları	0,00 TL
	h)Gecikme Cezası	0,00 TL
	i)Avans Mahsubu	0,00 TL
		0,00 TL
		0,00 TL
H	Kesinti ve Mahsuplar Toplamı	220.279,82 TL
	Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H)	1.819.467,63 TL
GÜNEŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş.		KONTROL MÜHENDİSİ HASAN YILMAZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
		KONTROL MÜHENDİSİ OSMAN DEMİR MAKİNE MÜHENDİSİ
		KONTROL MÜHENDİSİ MURAT KAYA ELEKTRİK MÜHENDİSİ
		.././20.. ONAYLAYAN