[bookmark: _GoBack]T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü


Sayı	: …..			 	                                       			                       …/…/20..
Konu	: Personel Görevlendirmesi


BÖLGE MÜDÜRLÜK MAKAMINA


Mülkiyeti ……….’e ait, ……….  sözleşme bedelli,………. Ülke ……… İli, ……… İlçesi, ........ Uygulama (Restorasyon- Rekonstrüksiyon Esaslı Onarım) İşinin yapı denetim görevini yürütmek üzere Unvan …., …., …..’un görevlendirilmesi hususunu olurlarına arz ederim.
	



………
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü



Uygun görüşle arz ederim
          …../…../…..



               ……….
     Bölge Müdür Yrd.




OLUR
..…/…../…..




………
Bölge Müdürü
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Kontrol Heyeti Görevlendirme Oluru 
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü
	

Sayı	: …..			 	                                       		                                     …/…/20..
Konu	: Personel Görevlendirmesi


Sn.………………………………
……………………….


İlgi: 	Bölge Müdürlük Makamının …./../20.. tarihli oluru.


Mülkiyeti ……….’e ait, ………. sözleşme bedelli,………. Ülke ……….İli, ……….İlçesi, ………. Uygulama (Restorasyon-Rekonstrüksiyon Esaslı Onarım) İşinin yapı denetim görevini yürütmek üzere ilgi olur ile görevlendirilmiş bulunmaktasınız.
Gereğini rica ederim.




………….
           Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü



Dağıtım:
-İsim ve Soyisim
Unvan
-Yüklenici
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Kontrol Heyeti Görevlendirme Yazısı 
	                                                                 T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI
                                                              Vakıflar Genel Müdürlüğü
                                                                   ………………. Bölge Müdürlüğü

	
	

	YER TESLİM TUTANAĞI
	
	
	

	İşin Adı
	
	………. 
	

	Yüklenici
	
	……….
	
	
	

	İl-İlçe
Ülke
	
	...-…
	
	
	

	Sözleşme tarihi ve İş Süresi
	…/…/…. - …. Gün
	
	

	
	
	
	
	
	

	         Aşağıda imzaları bulunan Kontrol Heyeti ile Yüklenici ……….,   ………. /………./….…. günü şantiye mahalline gidilmiş olup, ………./………./………. tarih ve ……….sayılı ………. Koruma Bölge Kurulu onaylı restorasyon/rekonstrüksiyon projesi ve ihale dokümanları doğrultusunda yükleniciye bilgi verilerek, yapıda önemli olduğu düşünülen/değerlendirilen yapısal mimari ögeler fotoğraf ve video gibi görsellerle belgelenerek, iş mahalli çalışmaya elverişli şekilde boş/kısmi boş olarak teslim edilmiştir. 




Ek: Fotoğraf ve Video'ları içeren Görsel Dijital Dokümanlar

	    Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış olduğuna dair tutanak (5) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kontrol Heyeti
	Protokol Muhatabı
	
	Yüklenici
	

	  ADI SOYADI
	
	
	
	

	İMZA 
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	ÖRNEK İŞ PROGRAMI/REVİZE İŞPROGRAMI 

	İŞİN ADI
	………….
	YÜKLENİCİ
	 
	SÖZLEŞME BEDELİ
	 
	İLAVE İŞ ARTIŞ ORANI VE TOPLAMI
	 
	İLAVE İŞ ARTIŞ MİKTARI
	 
	TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ  

	İLAVE İŞ ARTIŞI ONAY TARİHİ VE NO'SU
	 
	ÇALIŞILMAYAN GÜNLER
	 
	SÖZLEŞME TARİHİ
	 
	 YER TESLİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                 
	 
	İŞİN SÜRESİ
	 
	GÜN
	İŞ BİTİM TARİHİ
	 
	SÜRE UZATIMI ONAY TARİH VE NO'SU
	 
	VERİLEN GÜN SAYISI
	 
	GÜNSÜRE UZATIMI DAHİL İŞ BİTİM TARİHİ   

	
	
	2014
	2015
	

	İMALAT KALEMLERİNE AİT İŞ GRUPLARI
                                                           Tutarı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TEMMUZ
	AĞUSTOS
	EYLÜL
	EKİM
	KASIM
	ARALIK
	OCAK
	ŞUBAT
	MART
	NİSAN
	MAYIS
	HAZİRAN
	TEMMUZ
	AĞUSTOS
	EYLÜL
	EKİMKASIM 

	01
	AHŞAP İŞLERİ
	……………. 
	 
	 
	YER TESLİM TARİHİ:                                                                          
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             İŞ BİTİM TARİHİ:                                                                               

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	50.000,00
	130.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	105.056,15      

	02
	ALÇI TEZYİNAT İŞLERİ
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	5.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	75.000,00
	75.000,00
	75.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	15.246,34
	 
	       

	03
	ALT YAPI İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	5.354,96
	10.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	04
	BOYA-CİLA İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	20.000,00
	30.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	35.658,24      

	05
	CEPHE ONARIM İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	47.526,31
	 
	 
	       

	06
	DÖŞEME-KAPLAMA İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	11.257,36
	50.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	112.144,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	07
	GÜÇLENDİRME İŞLERİ
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	100.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	153.996,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	08
	KURŞUN İŞLERİ
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	100.000,00
	119.728,56
	200.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	09
	METAL İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	300.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	 
	 
	 
	200.000,00
	200.000,00
	190.108,06
	 
	       

	10
	SIVA-DERZ İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	8.659,12
	20.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       

	11
	TAŞ İŞLERİ
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	31.221,23
	 
	 
	 
	 
	       

	12
	YÜZEY TEMİZLİĞİ İŞLERİ
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	15.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	 
	10.332,30
	 
	 
	 
	       

	13
	TEZYİNAT İŞLERİ
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	30.000,00
	30.000,00
	40.000,00
	 
	 
	 
	16.786,49
	40.000,00
	40.000,00
	20.000,00
	 
	 
	       

	14
	MEHTELİF İŞLER
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	5.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	27.560,94      

	15
	NAKLİYE İŞLERİ
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	1.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	 
	 
	 
	2.000,00
	2.000,00
	3.138,83      

	16
	ELEKTRİK TESİSATI
	……………..
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	75.000,00
	75.000,00
	75.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000,00
	150.000,00
	132.744,26      

	17
	MEKANİK TESİSAT
	…………….
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	45.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86.265,14      

	TOPLAM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   

	GERÇEKLEŞME TUTARI
	%60,00
	%40,00 + %28,43 = %68,43
	

	GERÇEKLEŞME ORANI ( %)
	%100,00
	4.656.000,00 TL
	3.104.000,00TL+2.205.785,28TL=5.309.785,28TL
	

	AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞME TUTARI
	75.014,08 TL
	392.000,00 TL
	737.000,00 TL
	962.000,00 TL
	###########
	###########
	747.000,00 TL
	780.996,95 TL
	544.144,02 TL
	348.786,49 TL
	331.221,23 TL
	510.332,30 TL
	627.526,31 TL
	617.354,40 TL
	412.000,00 TL
	390.423,56 TL  

	AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞME ORAN (%)
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı
	Uygulama ayı iş grubu tutarının  sözleşme bedeline oranı  

	YÜKLENİCİ
	 
	KONTROLLER 
	ONAYLANDI
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BELGENİN KOPYASINI EXCELL E YAPIŞTIRARAK KULLANINIZ
























T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü



Sayı	: ……….		 	                                       		                                    …/…/20..
Konu	: Teknik Personel Bildirimi, 
  İş Programı ve All Risk Sigorta Poliçesi


…..(YÜKLENİCİ)


İlgi: 	………./………./………. Tarihli dilekçeniz


Mülkiyeti ……….’e ait, ………. sözleşme bedelli,………. Ülke ………. İli, ………. İlçesi………. Uygulama (Restorasyon-Rekonstrüksiyon Esaslı Onarım) İşine ait idaremizce ………./………./………. Tarih ve ………. sayı ile kayıt edilmiş ilgi dilekçe ekinde teslim edilen; teknik personel bildirimi/İş Programı/All Risk Sigorta Belgeleri idaremizce uygun görülmüştür/onaylanmıştır.
Bilgilerini rica ederim.



                              ……….
Bölge Müdürü
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Onaylanan Belgelerin Yükleniciye Bildirilmesi
YAPI DENETLEME (Şantiye) DEFTERİ ÖRNEĞİ

	
Tarihi ve Günü : …../…../20….. , ……………………………

	Sayfa …….

	
Hava Durumu  : 
İşin Adı :

	ÇALIŞILAN YER, YAPILAN İMALATLAR, GELEN MALZEMER
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Yüklenici veya adına Şantiye Şefi/Yapı Denetim Görevlisi
Adı-Soyadı
İmza
	Kontrol Heyeti ((Yurt dışında) ve/veya Yerel denetim heyeti)
Adı-Soyadı
İmza
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TARTI TUTANAĞI 

	           ''..... UYGULAMA (RESTORASYON REKONSTRÜKSİYON) İŞİ'' kapsamında……………….. bölümünde/bölümlerinde kullanılan ………………..   İmalat tartılmış olup aşağıdaki verilere ulaşılmıştır.
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	YÜKLENİCİ
	
	KONTROL HEYETİ veya Yerel Denetim Heyeti
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	KONTROLLÜK RAPORU (ÖRNEK)

	 ….. Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) işi
	Hakediş Tarihi
	../../….

	
	Hakediş No
	..

	 

	 
	……………….. Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) işi    teklif birim fiyat listelerinde bulunan ve bu hakedişe kadar yapılan imalatlar;
	 

	 
	
	 

	 
	

	-
	Tek kaideli mezarların temelleri yapılmaya devam edildi. Mezar alanı içerisinde var olan kaideler ıslah edilerek doğru yerlerine yerleştirildi. Olmayanlar için yeni mermerden mezar kaideleri oluşturuldu.

	-
	Bordür taşlı, pehleli ve bordür taşlı, lahit mezarların onarımları yapılmaya devam edildi. Temelleri oluşturuldu. Taşlar ıslah edilerek yerleştirildi.

	-
	Mezar alanı içerisinde yer alan mevcut veya kazı sonucu ortaya çıkmış olan baş ve ayak taşları doğru yerlerine konuldu.

	-
	Temel yapımları için temel zemini kazılması yapıldı

	-
	……………

	-
	

	-
	

	-
	

	-
	

	-
	

	-
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                                      KONTROL HEYETİ
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Hak Ediş Kontrollük Raporu
                                                                



KONTROLLUK RAPORU
(Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’ne)

             Mülkiyeti İdaremize ait; Ülke … İli, … İlçesi, …. Uygulama (Restorasyon- Rekonstrüksiyon Esaslı Onarım) İşi, …..’nin taahhüdü altında, ihaleye esas teklif birim fiyat cetveli ile onaylı projeler doğrultusunda işin sözleşme bedeli tamamlanmıştır ve/veya devam etmektedir.
             İşin sözleşme bedeli ……  olup, sözleşme tarihi ../../…., yer teslim tarihi ../../…., iş bitim tarihi ise ../../….’dir.
	Kontrol heyetimizce yürütülen söz konusu  işin, sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülmeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması gerekli olmuş ve hazırlanan ek teknik rapor ile revize rölöve, restitüsyon ve restorasyon Rekonstrüksiyon projeleri veya uygulama detayları ilgili Koruma Kurulu’na gönderilerek onaylanmıştır. Söz konusu restorasyon çalışmaları esnasında; 
1- ) Camii içerisinde ve dışarısında raspa sonrasında yapılan tespitlerde derzlerde boşalmalar yapıda çatlaklar tespit edilmiştir. …………………. camimizi modellemiş ve buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda hazırlanan teknik rapor ile güçlendirme kararı alınmış ve    ilgili Koruma Kurulu’nun ………… tarih ve ……….. sayılı kararı ile onaylanmıştır. Teknik rapor doğrultusunda beden duvarlarında ve minarede belirtilen yerlere güçlendirme amacıyla bazalt hasır serilip özel harcıyla kaplanmıştır daha sonrasında da gergi sistemi ve paslanmaz çelik kiriş sistemi yapılacaktır.
2-) ………….….’dan alınan teknik raporda doğrultusunda camii beden duvarlarının içinde ve hemyüzünde bulunan hatılların yenileriyle değişimi ve birbirlerine paslanmaz çeliklerle bağlanması tamamlanmıştır.
3-) Camii, imamevi, minarede yer alan mevcut yapısal çatlaklara enjeksiyon harcı ile dolgulama yapılması öngörülmüş ve keşifte yer alan metrajda artış meydana gelmiştir.
	…
 	Gerektiği tespit edilmiştir. 
 Anılan işin sözleşmesinin ….. maddesi, uygulama işleri genel şartnamesinin ….. maddesi ve “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar”ın 65. maddesinde yer alan “İş Miktarının artma ve eksilmesi” başlığı altında; 
“Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülmeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği taktirde artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde yüklenici sözleşme bedelinin % 50 si içinde kalan, fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla aktarılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiçbir istek ve ideada bulunamaz ” hükmü yer almaktadır. 
../../… tarih ve  … nolu hak edişle yükleniciye ….  ödenmiş olup, gelinen süreçte söz konusu restorasyon işinin sözleşme kapsamında tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Restorasyon çalışmalarının tamamlanarak caminin ibadete açılabilmesi dikkete alınarak mukayeseli keşif hazırlanmış olup, 
         İşin sözleşme bedeli :  …………… 
         İlave artış Miktarı   :    ………….. 
         İlave Artış Yüzdesi :   % …….. 
         İlave İş artışına giren imalatlar ve tutarları ekli listede gösterilmiştir.
         Yukarıda belirtilen imalatların sözleşmede öngörülen % 50 iş artışı verilmesi halinde dahi tamamlanarak caminin ibadete açılması mümkün bulunmamakta olup, tüm bu yapılması gereken imalatların projeden ayrılması da mümkün değildir. Tüm bu nedenlerle sözleşme konusu işe ,  ………………… sayılı resmi gazetede yayınlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar”ı 65. Maddesinin 2 no.lu bendinde belirtilen “Sözleşme bedelinin %50’sine kadar bir artış verilmesi ve işin bu artışla da tamamlanamaması durumunda veya artışı gerektiren ilk değerlendirmede sözleşme bedelinin %50’sinden fazla artış gerektiren hallerde, bir artış oranı sınırlaması olmaksızın Genel Müdür’ün uygun görüşüne istinaden bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile gerçekleştirilebilir.” Hükmüne istinaden, camiinin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılabilmesi  için yukarda izah edilen gerekçeler doğrultusunda % ……… iş artışı verilerek, aynı sözleşme şartları içerisinde, süre hariç, işin yüklenicisi …..’ne yaptırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

                    Arz ederiz. .. / .. /….
                                     
 KONTROL HEYETİ                                                                                                       
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İş Artışı Gerekçeli Kontrollük Raporu
BİLGİ NOTU

KONTROLLUK RAPORU (ÖRNEK)
(Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’ne)

             Mülkiyeti İdaremize ait, Ülke… İli, … İlçesi, …. Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) İşi; 02.06.2010 tarih ve 3825 sayılı kurul kararıyla onaylanan projesi doğrultusunda ……….. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında ve İdaremiz denetiminde devam etmektedir. 
 		Söz konusu işin yer teslimi …………………… tarihinde yapılmış ve işe başlanmıştır. Uygulama ilgili kurul kararı gereğince Osmanlı sanatı konusunda uzman sanat tarihçisi, restoratör mimar ve yapı statiği uzmanından oluşan uzman bilim kurulu ile idaremiz denetiminde yürütülmektedir. 
Sözleşme bedeli dâhilinde uygulama projesi doğrultusunda yapılan imalatlar için .. nolu hakedişle …..  harcama yapılmış olup, sözleşme bedelinin %99 tamamlanmıştır. Gelinen süreçte söz konusu işin sözleşme kapsamında tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülmeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak artış ve revizyon yapılması gerekli olmuş ve hazırlanan revize restorasyon projeleri ilgili Koruma Kurulu’na gönderilmiştir. 
Söz konusu restorasyon/rekonstrüksiyon çalışmaları esnasında;
- ……………………… tarihli bilim kurulu toplantı kararlarının 1. maddesi doğrultusunda; Cami hariminde, avlu içi ve dışında kurulan iskele ile hasarlı güneybatı cephesi avlu giriş kapısında yapılan askıya alma iskelesi kurulmasına, ayrıca mihrap, minber, müezzin mahfeli gibi mimariye elemanların imalat sırasında zarar görmemesi amacıyla koruma altına alınmasına, …………………….. tarihli toplantı kararlarının 8. maddesi doğrultusunda; İbadete açık olarak bırakılacak bölümün üzerinin kutu profil ile karkas yapıldıktan sonra 2 mm saç ile kapatılarak arada strafor kalacak şekilde üzerine 18 mm kontraplak ile kapatılması uygulaması gerçekleştirilmiştir.
-………………….. tarihli toplantı kararlarının 10. maddesi doğrultusunda; Kuzeydoğu güneybatı minarelerinde onarım çalışması yapılabilmesi için; yaya trafiğinin yoğun olması münasebetiyle; yayaların can güvenliğini ve iş sağlığı güvenliğinin sağlanabilmesi için demir malzeme ile platform yapılması, iskelenin bu platformun üzerine kurulması işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca  ……………………….. tarihli toplantı kararlarının 4. maddesi doğrultusunda; Cami kuzeydoğu cephesinde kurulacak iskele için camin kuzeydoğu kapısının üzerindeki ahşap saçak ve aynı cephede bulunan tuvaletin kadınlar bölümü için tehlike arz ettiğinden bu cephede koruma platformu yapılmıştır.
- ÖZGÜN ELEMANLARIN POLİSTREN KÖPÜKLÜ, KONTRAPLAK LEVHA VE AHŞAP KARKASLA KORUMA ALTINA ALINMASI (17.381,95 TL) %0,29
-18 MM KONTRAPLAK VE 3 CM POLİSTREN KÖPÜKLÜ KORUMA PLATFORMU YAPILMASI (27.116,54 TL) %0,46
-CAMİ İÇERİSİNDE ÇALIŞILAN BÖLÜMÜN GALVANİZ SAC İLE BÖLÜNMESİ (9.057,53 TL ) %,0,15
-ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (643.074,64 TL ) % 10,94
- ÇALIŞMA PLATFORMU YAPILMASI  (175.166,04 TL) %3
TOPLAM : %14,84
-…………………… tarihli toplantı kararlarının 3. maddesi doğrultusunda; çimento sökümü sonrası ortaya çıkan değişik ebatta, korozyona uğramış sıva altı taşıyıcı demir çivilerin (yaklaşık 50 bin adet) sökülerek duvar dokusu içindeki tahriplerin giderilmesi, eski çivilerin yerine Bilim Kurulu tarafından belirlenen miktarda paslanmaz çelik çiviler çakılmış ve horasan sıva yapılması uygulamasına geçilmiştir.
- SIVA RASPASI SONRASI ORTAYA ÇIKAN HER BOY VE EBATTA PASLANMIŞ ÇİVİNİN SÖKÜLMESİ (71.884,96 TL ) %1,22
-KALEM İŞİ YÜZEYLERDE BOZULMUŞ VE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLAN ÖZGÜN ÇİVİLERİ ÇAKILMIŞ OLDUKLARI YERE ZARAR VERMEDEN İTİNALI OLARAK SÖKÜLMESİ ( 20.724,44 TL ) % 0,35
YENİDEN SIVA YAPILACAK YÜZEYLERDE, SIVA RASPASI SONRASI DERZ ARALARINDA KALAN ÇİMENTO KALINTILARININ ÖZGÜN TUĞLALARA ZARAR VERMEDEN TEMİZLENMESİ (230.983,09 TL ) %3,93
- CAMİİ İÇ BEDEN DUVARLARINDAKİ TAŞ YÜZEYLERDE, SIVA RASPASI SONRASI DERZ ARALARINDA KALAN ÇİMENTO KALINTILARININ ÖZGÜN TAŞ SATHI VE KÖŞELERİNE ZARAR VERMEDEN TEMİZLENMESİ (15.909,31 TL ) %0,27
- PANDANTİFLERDE BOZULMUŞ VE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLAN ÖZGÜN ÇİVİLERİN YERLERİNE Ø 8 MM ÇAPINDA PASLANMAZ ÇELİK ÇİVİ YAPILMASI  VE ÇAKILMASI (210.343,00 TL ) % 3,58
TOPLAM: %9,35
-Çimentolu sıvaların yoğun olması nedeniyle; cami içerisinde bulunan orijinal horasan sıva içerisinde başlayan tuzlanmalar için bilim kurulu kararı gereğince yapı malzemesi uzmanı tarafından rapor alınmış ve ………………… tarihli karar doğrultusunda; bütün orijinal horasan sıvalar üzerinde tuzlanmalar için kağıt hamuru ve saf su kullanılarak tuzdan arındırma işleminin tekrarlanarak yapılması işlemine geçilmiştir.
· ORİJİNAL SIVA YÜZEYLERİNDEN ÇÖZÜNEBİLİR TUZLARIN (EXTRAKSİYONU) ARINDIRILMASI (…..TL ) % 24,00
-Orijinal sıvalı kalem işinin tespit edildiği alanlarda mikroenjeksiyon yöntemi ile sıva sağlamlaştırılması işlemi gerçekleştirilmiştir.
- KISMEN AYRILMIŞ ÖZGÜN SIVA KATMANLARININ MİKRO ENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE SAĞLAMLAŞTIRILMASI (…. TL) % 15,40
- Ayrıca kalemişi raspasından elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulacak ve ilgili koruma kurulu onayına sunulacak projeler doğrultusunda kalemişi ihyaları gerçekleştirilecektir.
-ARAŞTIRMADAN ÇIKAN TEZY. VEYA MALZEMELERİN TASHİHİ, ISLAHI VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ( ARTAN TUTAR …. TL) %10,03
-PLAS.TUTKALLI S.BOYA İLE TAHRİRLİ VEYA GÖLGELİ KALEM İŞİ BORDÜR YAPILMASI VEYA KUŞAK YAZI YAZILMASI (60.893,94 TL) %1,04
-PLASTİK VEYA TUTKALLI S.BOYA İLE SIK DAM.VEYA DOK.SOMAKİ VEYA MERMER TAKLİDİ YAPILMASI (52.180,25 TL) %0,89
-KALEM İŞİ YAZI ÇEVRELERİNDE (3 KAT) KİREÇ BADANA YAPILMASI (41.640,00TL) % 0,71
-PLASTİK VE TUTKALLI SULU BOYA İLE GEOMETRİK(ARABESK) KALEM İŞİ YAPILMASI (1.122.279,65 TL) % 19,09
-EKSİK YAZILARIN DÜZELTİLMESİ VE EKSİKLERİNİN MEVCUDUNA UYGUN OLARAK TAMAMLANMASI (373.202,39 TL) % 6,35
-TOPRAK BOYA VEYA SULU BOYA İLE KLASİK DOLU KALEM İŞİNİN İHYASI (337.611,44 TL) % 5,74
-TOPRAK BOYA İLE TAHRİRLİ VEYA GÖLGELİ KLASİK VEYA BAROK 30 CM.YE KADAR DOLU ÇOK RENKLİ (EN AZ 3) KALEM İŞİ BORDÜRÜN İHYASI (91.491,09 TL) % 1,61
-KALEM İŞİ YÜZEYLERE ŞEFFAF KORUYUCU (%3' LÜK PARALOİD B72) SÜRÜLMESİ (99.984,37 TL) % 1,70
-FEVKALEDE MÜZEYYEN ALÇI İÇLİK PENCERE YAP.YERİNE KONULMASI (346.589,46 TL) % 5,89
- AKRİLİK REÇİNE KATKILI HARÇ İLE ÇELİK ÇUBUK KULLANILARAK İMİTASYON KAPLAMA YAPILMASI (…. TL) % 1,19
TOPLAM: %54,24
-Uygulama esnasında caminin kubbesindeki kurşun kaldırılmış ve araştırma raspalarına başlanmıştır. Raspalar sonucunda ana mekânın iki yanında yer alan sekiz adet küçük kubbenin üzerinde çok katmanlı tuğla kaplama tespit edilmiştir. Ayrıca bu sekiz küçük kubbede çatlaklar tespit edilmiş ve bilim kurulu kararı ile statik açıdan sakıncalı bulunan çok katmanlı tuğlanın alınması karara bağlanmıştır. ………….. tarihinde İstanbul 4 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş ve …………… tarih ……………. nolu karar gereğince çok katmanlı tuğla tabakanın alınması işlemine başlanmıştır. 
-Kubbelerde yer alan çatlaklar ile ilgili olarak bilim kurulunda yer alan ………….. tarafından “Beyazıt Camii Restorasyonunda Alınması Gereken Ek Güçlendirme Yöntemleri Hakkında Ek Rapor hazırlanmış ve Beyazıt Camii Güçlendirme Detay Çizimleri Dosyası oluşturulmuştur. İlgi (b) yazımızla ………………… tarihinde İstanbul 4 nolu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Md.lüğüne onaylanmak üzere gönderilmiştir. 
- Yukarıda belirtilen projeler doğrultusunda güçlendirme imalatların gerçekleşeceği öngörülmektedir. ( Yapı üst kotunda çelik çift sıra hatıl sistemi ve yarım kubbede niteliğini yitirmiş gergi yerine yeni çelik gergi sistemi yapılması işlemleri) 
-KUBBE ÜZERİNDEKİ TUĞLA KAPLAMALARIN KUBBEYE ZARAR VERMEDEN İTİNALI OLARAK SÖKÜLMESİ (….. TL ) %0,95
- NHL 3.5 SINIFI HİDROLİK KİREÇ İLE 100 CM KAL.KADAR OLAN DUVAR, TONOZ VE KUBB. ÇATLAK.VE/VEYA BOŞLUKLARIN DOLD. İÇİN YÜZEY.ENJEK.HAZIR HALE GETİRİLMESİ (…… TL) % 2,47
- ENJEKSİYONA HAZIR HALE GETİRİLEN YÜZEYLERDE HİDROLİK BAĞLAYICILI KİREÇ ENJEKSİYONU İLE ÇATLAKLARIN VE/VEYA BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI (……TL ) % 3,34
-PASLANMAZ ÇELİK ELEMANLARLA YAN KUBBELERE ÇEMBER YAPILMASI (…… TL ) %5.96
-PASLANMAZ ÇELİK ELEMANLARLA ANA KUBBELERE ÇEMBER YAPILMASI (……. TL ) %11,20
BEYAZIT CAMİİ  PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İLE YARIM KUBBEDEKİ PENCERE İÇLERİNDE GERGİ DEMİRİ YAPILMASI (DUVAR İÇLERİ KLİPSİ) (…… TL) %3,65
-BEYAZIT CAMİİ BEDEN DUVARLARI ÜSTÜNE PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İLE BAĞLAYICI KİRİŞ SİSTEMİ YAPILMASI (…….. TL) % 10,94
TOPLAM: %38,51
- ……………… tarihli toplantı kararlarının 2. maddesi doğrultusunda; kubbe eteklerinde tespit edilen (raspa sonrası) 13x15 cm ebatlarındaki ahşap hatıl sisteminin (çürümüş durumda bulunan) yenilenmesine karar verilmiştir. Serbest boy ahşap hatılların birbirine paslanmaz çelik lamalarla ve bulonlarla bağlanması ve 60-70 cm aralıklarla paslanmaz tijlerle etek zeminine sabitlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- 1. SINIF MEŞE KERESTE İLE BAĞLAYICILI HATIL YAPILMASI (13X15 KESİTLİ) (….. TL)  % 0,54
- KUBBE ÜSTÜ YAPILAN HATILLARIN BOŞLUKLARININ DOLDURULMASI (….. TL) % 0,33
-KUBBE ÜSTÜ AHŞAP HATILLARIN TUTTURULMASI İÇİN PASLANMAZ ÇELİK ÇUBUK EKİLMESİ (…… TL) %0,18
TOPLAM: %1,05
Uygulama çalışmaları esnasında; yarım kubbenin kurşun örtüsünün kaldırılması sonrasında ortaya çıkan yeni bulgular ve bilim kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan “Beyazıt Camii yarım kubbe 1 üzerinde bulunan ahşap karkas ile yükseltme çatısı izinin tespiti, yarım kubbe 2 üzerinde ahşap karkas ile yükseltme çatısı rölövesi ve uygulama projesi” ile Yarım kubbedeki hasarlara yönelik; ……………….. tarafından hazırlanan Ek teknik rapor; ….. tarihli ilgi (c) yazımızla İmar Yönetmeliği açısından incelenmek üzere Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiş ve projeler incelenerek ilgili koruma kuruluna gönderilmiştir. Kuruldan gelecek karar doğrultusunda yarım kubbelerin üzerindeki ahşap yükseltme bulunmayan fakat ahşap kubbenin daha önce var olduğunu gösteren izlerin bulunduğu kubbedeki çelik takviyeli ahşap imalatlar yapılacaktır. Yarım Kubbe 1’in ahşap karkasındaki statik açıdan yetersizlikler ve bozulmalar nedeniyle; yarım kubbe çelik takviyeli ahşaptan yenilenmiştir.
- KUBBE ÜSTÜNDE YAPILAN HATILLARIN PASLANMAZ ÇELİK PLAKALARLA BULONLU OLARAK BAĞLANMASI (….. TL) % 10,34
- AHŞAP ELEMANLARA YANGIN GECİKTİRİCİ SIVI SÜRÜLMESİ (….. TL) % 0,97
- KURŞUN ALTINA 3MM KALINLIKTA 2 KAT SOĞUK UYGULAMALI ÇATI İZOLASYONU YAPILMASI (….. TL) % 0,29

- 1.SINIF ÇAM KERESTE İLE AHŞAP KARKASLI KUBBE YÜZEYİNE ÖZEL BOYUTLARDA KURŞUN ALTI KAPLAMA YAPILMASI (….. TL) %0,43
- YARIM KUBBE ÜSTÜ AHŞAP KARKASLARIN TUTTURULMASI İÇİN PASLANMAZ ÇELİK ÇUBUK İLE BULONLANMASI(17 CM BOY) (…… TL) % 0,17
-1.SINIF MEŞE KERESTE İLE ORJİNALİNE UYGUN OLARAK EĞRİSEL VEYA ÖZEL FORMLU TAKVİYE VEYA KARKAS YAPILMASI (….. TL) % 3,85
TOPLAM: %16,05
Restorasyon sürecinde yeni bulgular ve kararlar doğrultusunda değişen projeler işlenerek koruma kuruluna gönderilmesi ve onaylanması.
- BEYAZIT CAMİİ UYGULAMA, HÜNKAR KASRI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, İLGİLİ KORUMA KURULUNDAN ONAY ALINMASININ ARDINDAN ORJİNALLERİN TESLİMİ (…….TL) % 9,33- STATİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI (…… TL) % 1,53
TOPLAM: %10,86
- Yakın zaman önce yangın geçirmiş olan Hünkar Kasrı’nda bilim kurulu kararları doğrultusunda imalatlar gerçekleştirilecektir.
-Yaklaşık maliyette öngörülen fakat metrajı artan kalemler listesi
- EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI %0,03
-DOLGUNUN ELLE TOKMAKLANARAK SIKIŞTIRILMASI %0,03
-DEMİRLİ BS.25 (B.300) BETONU (GRANÜLOM.KUM VE ÇAKIL İLE) %0,44
-ø200 MM SPİRAL SARIMLI PVC BORU DÖŞENMESİ (DRENAJ,Y.SUYU İÇİN) %1,60
-GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ (250 gr/m2) %0,04
-BETONARME KALIP YAPILMASI %0,07
-ø 8-12 MM İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ %0,70
-DEMİR İMALATIN 2 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI %0,75
-4 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (4x30xSerbestboy) %0,78
-4+4 MM ÇİFT CAM PENC.ÜNİTESİ(AHŞAP KONST.ÇITA İLE) %0,78
-1.SINIF ÇAM KERESTESİ İLE KLASİK PROFİLLİ KOLTUK ALTI SİLMESİ VE AYNA PERVAZI (15-20,3.5 cm.) %0,06
-Şantiye çevresinin galvanizli saç ile çevrilmesi %0,14
-Yonu taşı tozlu akrilik emülsiyon katkılı horasan harcı ile yonu taşı imalatta derz yapılması %1,54
-8x8 mm kesitinde dörtköşe paslanmaz çelik çubuklarla kurşun kösteklerin bağlanması için başlıklı çivi yapılması ve yerine çakılması %1,04
-Paslanmaz çelik elemanlarla her türlü imalatta kurşun ile zıvana yapılması %1,24
-Sert ağaç medrese giriş kapılarının sökülmesi %0,28
-Sert ağaç medrese giriş kapılarının düz yüzeylerinin temizlenmesi %1,74
-Sert ağaç medrese giriş kapılarının onarımlarının yapılması %6,45
-Sert ağaç giriş kapılarının daldırma yöntemi ile emprenyelenmesi %0,02
-Giriş kapılarının binilerinin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, cilaya hazır hale getirilmesi ve gomalakla cilalanması %0,01
-Kapılara sert ağaçtan yivli, profilli bini yapılması %0,03
-kündekâri giriş kapılarının cilaya hazır hale getirilmesi %1,16
-Kündekâri giriş kapılarının gomalak cila ile cilalanması ve cila sonrası kanat yüzeylerine koruyucu vernik sürülmesi %1,39
-Kündekâri kapılara menteşe takozu ve çivisi yapılması %0,01
-Medrese giriş kapılarındaki orijinal metal kapı kilitlerinin itinalı olarak açılması, temizlenmesi, kırık veya eksik aksamlarının orijinaline uygun olarak tamamlanması, kilitlerin çalışır hale getirilmesi, koruycu verniği sürülmesi ve yağlanması  %0,41
-Giriş kapılarının yerine takılması %0,05
-Cümle kapısı rozetlerinin temizlenmesi ve yerine monte edilmesi %0,63
-Medrese giriş kapılarına rozet ve kulp yapılması %0,19
-Malzeme Analizi Yaptırılması %0,47
-ORJİNAL PİRİNÇ BİLEZİKLERİN TEMİZLENMESİ,PARLATILMASI VE KORUYUCU SÜRÜLMESİ %0,01
-DÜZ YONU TAŞI YÜZEYLERİN DÜŞÜK BASINÇ ALTINDA HAVA VE İTHAL GARNET GRANÜL İLE HASSAS BİR ŞEKİLDE TEMİZLENMESİ %2,29
-KALEMİŞİ YÜZEYLERDE BULUNAN KİRLİLİKLERİN KİMYASAL OLARAK TEMİZLENMESİ %8,21
-SERT AĞAÇ KEPENK KANATLARININ DÜZ VE PROFİLLİ TABLALARIN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI %2,16
-BLOKAJDA TAŞ BEDELİ (OCAK TAŞI İLE) %0,06
-MİNARE İSKELESİNDE KERESTE BEDELİ (HER YÜKSEKLİKTE) %0,27
-1.KALİTE ÇAM KERESTE İLE HER NEVİ AHŞAP İMALATTA KERESTE BEDELİ %0,08
-HER ÇEŞİT KLASİK TUĞLA İMALATTA BULUNAN TUĞLA BEDELİ %0,49
-DÜZ SATIHTA YONU TAŞI BEDELİ %2,32
-KAVİSLİ SATIHTA YONU TAŞI BEDELİ %0,11
-DÜZ SATIHTA BÜYÜK BOYDA MERMER BEDELİ %0,14
-KURŞUN ALTINDAKİ TOPRAĞIN TEMİZLENMESİ %0,08
-YONUTAŞI VE MERMER KORNİŞ SÖKÜLMESİ %0,02
-KLASİK VE BASİT DEMİR PARMAKLIK,DEMİR KAPI,CAMEKAN VE PENCERE SÖKÜLMESİ %0,01
-HER CİNS AHŞAP KAPLAMA SÖKÜLMESİ %0,01
-AHŞAP KAPI VE PENCERE SÖKÜLMESİ %0,01
-MİNAREDEN BAŞKA HER YERDE YONUTAŞI ÇÜRÜTÜLMESİ %1,34
-TEKRAR SIVANACAK TAŞ VEYA TUĞLA GİBİ SATIHLARDA SIVA RASPASI YAPILMASI %0,92-YİVSİZ VE PROFİLSİZ SATIHLAR ÜZERİNDE, KALEM İŞİ ARAŞTIRMASINDA İNCE BADANA RASPASI YAPILMASI %1,11
-BLOKAJ YAPILMASI İŞÇİLİĞİ %0,09
-ARAŞTIRMA HAFRİYATI YAPILMASI %0,04
-HİDROLİK KİREÇ VE PUZOLAN KATKILI ENJEK.HARCI İLE KLASİK TUĞLA VEYA MOLOZ TAŞ KUBBE, TONOZ VB..YERLERDE DİKİŞ YAP.İŞÇİLİĞİ %0,02
-MİNAREDE İŞ İSKELESİ YAPILMASI İŞÇİLİĞİ (HER YÜKSEKLİKTE) %0,49
-ÇÜRÜTÜLEN YERLERE ORTALAMA 25CM. KALINLIKTA DÜZ YONUTAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞÇİLİĞİ %6,52
-YONU TAŞI SÖVEDE PARMAKLIK İÇİN DELİK AÇMA İŞÇİLİĞİ %0,43
-HORASAN HARCI İLE YÜZÜ BOZUK, ESKİ, DÜZ VE KAVİSLİ DUVAR SATIHLARINDA SIVA ALTI DOLGU YAPILMASI %1,64
-500 DOZ HİDROLİK KİREÇ HARCI İLE KAVİSLİ SATIHTA KABA SIVA YAPILMASI %1,66
-ÇAMUR HARÇLA DUVAR,TONOZ,KUBBE VS.YERLERDE SIVA YAPILMASI %0,45
-HER TÜRLÜ SIVADA 5 CM. GENİŞLİĞE KADAR SİLME İŞÇİLİĞİ ZAMMI %0,13
-PLASTİK VEYA TUTKALLI S.BOYA İLE KALEM İŞİ YAP.YAZI YAZILMASI %3,62
-PLASTİK VEYA TUTKALLI MADENİ TOZ BOYA İLE 1-5CM GENİŞLİKTE DÜZ VEYA MÜNHAİ FİLATO ÇEKİLMESİ %0,52
-ESKİ ESERDE KİREÇ BADANA YAPILMASI %0,09
-KUBBE,TONOZ,MAHRUTİ,MEYİLLİ VE KAVİSLİ YERLERDE (2 MM) KALINLIĞINDA KURŞUN DÖŞENMESİ (KURŞUN HARİÇ) %0,71
-AHŞAP HATIL HAZIRLANMASI VE YERİNE ÇAKILMASI %0,01
-AHŞAP HATILLARA SAÇ ÇAKILMASI %0,01
-MEŞE KERESTESİNDE TEK SATIHLI KLASİK KEMERLİ VE KEMERSİZ PENCERE YAPILMASI YERİNE KONULMASI %0,73
-AHŞABIN DALDIRMA YÖNTEMİ İLE EMPRENYE EDİLMESİ %0,03
- HER YÜKSEKLİKTE KUBBE VE TONOZ İSKELESİNDE KERESTE BEDELİ %1,18
- KUBBE VE TONOZ İSKELESİ YAPILMASI İŞÇİLİĞİ %1,79
- NHL 3.5 SINIFI HİDROLİK KİREÇ İLE 100 CM KAL.KADAR OLAN DUVAR, TONOZ VE KUBB. ÇATLAK.VE/VEYA BOŞLUKLARIN DOLD. İÇİN YÜZEY.ENJEK.HAZIR HALE GETİRİLMESİ  % 2,47
- ENJEKSİYONA HAZIR HALE GETİRİLEN YÜZEYLERDE HİDROLİK BAĞLAYICILI KİREÇ ENJEKSİYONU İLE ÇATLAKLARIN VE/VEYA BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI  % 3,33
TOPLAM: %67,68
- Elektrik imalatlarından seslendirme tesisatı, yangın tesisatı, aydınlatma elemanları, pano, salt malzemeleri ve kablo tesisatı yaklaşık maliyette öngörülmüş olup, uygulama esnasında metraj artışına gidileceği tespit edilmiştir.
-ELEKTRİK DIŞ MEKAN AYDINLATMA(……) % 3,18
-ELEKTRİK TESİSAT (…..) % 14,05
TOPLAM:  %17,63
- Mekanik imalatlarda hünkar kasrı için wrv ısıtma soğutma sistemi öngörülmüş ve artış tespit edilmiştir.
- MEKANİK TESİSAT (……) % 0,86
Gereklilikleri tespit edilmiştir.
Anılan işin sözleşmesinin 28. maddesi, uygulama işleri genel şartnamesinin 22. maddesi ve “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar”ı  65. maddesinde yer alan “İş Miktarının artma ve eksilmesi” başlığı altında;
“Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüt edilen işte; projede, malzemede, detayda, imalat veya imalat miktarlarında öngörülmeyen durumlar nedeniyle zorunlu olarak revizyon yapılması halinde bu değişikliklerle ilgili işin bedelinde artma veya eksilme meydana geldiği taktirde artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde yüklenici sözleşme bedelinin % 50 si içinde kalan, fazlasını veya eksiğini aynı sözleşme hükümleri çerçevesinde yapmaya mecburdur. Değiştirilen veya ilave edilen iş oranında ek teminat almak kaydıyla aktarılacak işe gerekli süre verilir. Yüklenici bu suretle işin artmış veya eksilmiş olmasından dolayı süre hariç hiçbir istek ve ideada bulunamaz ” hükmü yer almaktadır. …… tarih ve .. nolu hakedişle yükleniciye toplamda ….  ödenmiş olup, gelinen süreçte söz konusu restorasyon işinin sözleşme kapsamında tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Restorasyon çalışmalarının tamamlanarak (çevre düzenlemesi dahil) ibadete açılabilmesi dikkate alınarak mukayeseli keşif hazırlanmış olup, 
         İşin sözleşme bedeli: 		        
         İlave artış Miktarı:    		        
         İlave Artış Yüzdesi :  % 
         İlave İş artışına giren imalatlar ve tutarları ekli listede gösterilmiştir.
Gelinen bu süreçte uygulamaya esas projede ve sözleşme eki birim fiyat cetvelinde yapılması öngörülen imalatlara başlanmış, ancak birim fiyat cetvelinde yapılması öngörülmeyen; cami ana kubbesi, yarım kubbe ve diğer kubbelerin kurşun değişimi, çıkan çatlaklar sonucunda küçük çatlaklar enjeksiyon yapılması, büyük çatlaklara dikiş yapılması, beton yarım kubbelerin sökülerek aslına uygun ahşap taşıyıcı paslanmaz bulonlarla yarım kubbe yenilenmesi, ana kubbe ve yan kubbelere paslanmaz kuşak yapılması, içlik ve dışlıkların aslına uygun değiştirilmesi, kubbe üstü dolguların kaldırılması, orijinal sıva yüzeylerinde bulunan tuzların alınması, bulunan orijinal kalemişleri doğrultusunda yeni kalemişi programı oluşturulması ve projelerinin yapılarak kurula teslim edilmesi, orijinal sıvaların güçlendirilmesi, statik açıdan yapılması gerekli bulunan ve statik projesi hazırlanan beden duvarı üzerinde yer alacak çift sıra hatıl yapılması, kubbe üstü ahşap hatılların değiştirilmesi, ayrıca camii çevresi can güvenliği amacıyla koruma platformunun yapılması, sıva içersinde çürümüş olan çivilerin sökülerek yerlerine paslanmaz çivi yapılması, raspalar sonucunda ortaya çıkan ve restorasyon kararlarının işlenerek restorasyon projelerinin hazırlanması ve koruma kuruluna teslim edilmesi ve ayrıca yakın zaman önce yangın geçirmiş olan Hünkar Kasrı’nda gerçekleştirilecek olan imalatlar göz önünde tutulduğunda;

Belirtilen bu imalatların sözleşmede öngörülen % 50 iş artışı verilmesi halinde dahi tamamlanarak caminin ibadete açılması mümkün bulunmamakta olup, tüm bu yapılması gereken imalatların projeden ayrılması da mümkün değildir. Tüm bu nedenlerle sözleşme konusu işe,  …………………….. sayılı resmi gazetede yayınlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar”ı 65. Maddesinin 2 no.lu bendinde belirtilen “Sözleşme bedelinin %50’sine kadar bir artış verilmesi ve işin bu artışla da tamamlanamaması durumunda veya artışı gerektiren ilk değerlendirmede sözleşme bedelinin %50’sinden fazla artış gerektiren hallerde, bir artış oranı sınırlaması olmaksızın Genel Müdür’ün uygun görüşüne istinaden bağlı olduğu Bakanın onayı ile gerçekleştirilebilir.” hükmüne istinaden, restorasyon çalışmasının tamamlanarak ibadete açılabilmesi için yukarda izah edilen gerekçeler doğrultusunda % … iş artışı verilerek, aynı sözleşme şartları içerisinde, süre hariç, işin yüklenicisi … tarafından yaptırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

                    Arz ederiz. ../../….
                
                     
KONTROL HEYETİ
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Mukayeseli Keşif Kontrollük Bilgi Notu














T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü
	

Sayı	: ….. 	                                       		                                                                                …/…/20..
Konu	: İş artışı bildirimi


…..(YÜKLENİCİ)


İlgi: 	a) Bakanın/Bölge Müdürlüğü Makamının  ……. tarihli oluru. 
b) (VARSA) Vakıflar Genel Müdürlüğünün ……. tarih ….. sayılı yazısı 


……..Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) İşinin % …. oranında zorunlu ilave iş artışı ilgi (a) ………………………… tarafından onaylanmıştır.
İş artışına ilişkin ek süre talebiniz olması halinde, bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde süre uzatımına ilişkin talebinizin idaremize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Süre uzatım talebinizin olmaması halinde;
- Mevcut kesin teminatlar ve toplam sözleşme bedeli değerlendirilerek iş artışına ilişkin gerekli  ………… TL. tutarlı ek kesin teminatın yedi gün içinde verilmesi,
- Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “İş programı” başlıklı ………. maddesine göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına yedi gün içerisinde sunulması,
- Uygulama İşleri  Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı ……... maddesi hükmüne göre, ……/…./20.... tarihli ve ……….. nolu All-risk sigorta poliçesinin  güncel hale getirilerek yedi gün içinde verilmesi,
Gerekmektedir.
Süre uzatım talebinizin olması halinde; idarece belirlenecek ek süre ve yeni iş bitim tarihi çerçevesinde yukarıdaki işlemlerin süreci tarafınıza ayrıca bildirilecektir. 
Gereğini rica ederim.
           


                                                                                                                              …………                                                                                                                    
Bölge Müdürü
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İş Artışı Bildirimi (Süre Artışı Olmayan) 












	[bookmark: RANGE!A1:W61]... İLİ,...İLÇESİ, ... UYGULAMA (RESTORASYON) İŞİ

	  METRAJ İCMALİ     (ÖRNEK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Yeşil Defter)

	Sıra
No
	Poz 
No
	İmalatın Cinsi
	Birim
	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT
	MİKTARLAR
	TUTARLAR

	
	
	
	
	
	SÖZLEŞME MİKTARI
	ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI
	MUKAYESELİ KEŞİF MİKTARI
	ARTAN MİKTAR
	EKSİLEN MİKTAR
	TOPLAM MİKTAR
	SÖZLEŞME TUTARI
	ÖNCEKİ HAKEDİŞ TUTARI
	MUKAYESELİ KEŞİF TUTARI
	ARTAN TUTAR
	EKSİLEN TUTAR
	TOPLAM TUTAR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E=C-B
	F=B-C
	G
	H= AxB
	I=AxC
	J=AxD
	K=AxE
	L= AxF
	M= AxG

	 
	NCBFİ.01
	EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI
	M3
	 
	852,375
	0,000
	0,000
	 
	852,375
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	NCBFİ.02
	EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI
	M3
	 
	12,060
	327,346
	0,000
	315,286
	 
	327,346
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	NCBFİ.03
	DOLGUNUN ELLE TOKMAKLARAK SIKIŞTIRILMASI
	M3
	 
	39,713
	0,000
	 
	 
	39,713
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOPLAM:
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BU BELGEYİ EXCELL E KOPYALARAK KULLANINIZ














HAK EDİŞ RAPORU VE EKLERİ 

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 

EKLERİNDEKİ STANDART FORMLAR  KULLANILACAKTIR.
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Hak Ediş Raporu ve Ekleri













































                                                                   KONTROLLÜK RAPORU
(Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’ne)


İŞİN YERİ VE ADI				: … Uygulama (Restorasyon - Rekonstrüksiyon Esaslı Onarım) İşi.
YÜKLENİCİNİN TİCARİ ÜNVANI 		: …………
SÖZLEŞME BEDELİ				: ………... 
SÖZLEŞME TARİHİ				: ………..
İŞYERİ TESLİM TARİHİ			: ………..
İŞİN SÜRESİ					: ………. takvim günü
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ 	: ………
TALEP EDİLEN SÜRE				: ……… gün
UYGUN GÖRÜLEN EK SÜRE			: ……… gün
YENİ İŞ BİTİM TARİHİ 			: …../…../20…..

Yüklenici, ...../…../20…. tarihli (varsa …… sayılı) dilekçesi ile süre uzatımı talep etmektedir. 
…. 
…
…
…

Gerekçeler doğrultusunda ek süre verilmesi uygun bulunmamıştır/   ……... günlük ek süre verilmiştir/ (… için çalışılmayan ……... günlük ek sürenin dikkate alınması). Yeni iş bitim tarihi ..…/…../20…. olarak belirlenmesinin uygun görülmektedir.
Arz ederiz. …../…../20…

	
Kontrollük Heyeti	                  
                                     
		
             



14 
Süre Uzatımı Kontrollük Raporu      













Sayı	: …..	 	                                       		                                                              …../…../20..
Konu	: Süre uzatımı onayı  


BÖLGE MÜDÜRLÜK MAKAMINA


İŞİN YERİ VE ADI			:…Uygulama (Restorasyon- Rekonstrüksiyon Esaslı Onarım) İşi.
YÜKLENİCİNİN TİCARİ ÜNVANI 	: …………………………………………………
SÖZLEŞME BEDELİ			: ...........
SÖZLEŞME TARİHİ			: ...../…../20…..
İŞYERİ TESLİM TARİHİ		: ...../…../20…..
İŞİN SÜRESİ				: ……….. takvim günü
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ : ...../…../20…..
UYGUN GÖRÜLEN EK SÜRE		: ……….. gün
YENİ İŞ BİTİM TARİHİ 	              : ...../…../20…..

Ekli kontrollük raporunda bahsi geçen başlıca; ……………………………………..….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
gerekçeler doğrultusunda; yükleniciye ………….… gün ek süre verilmesi ve yeni iş bitim tarihinin de ………… olarak belirlenmesini olurlarına arz ederim.


                                                                                                         ……………………..
								Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü




OLUR
……/…../20…




…………
Bölge Müdürü
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Süre Uzatımı Onayı

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü

	

Sayı	: ……………..		 	                                       		                                    …/…/20..
Konu	: Süre uzatımının bildirimi


…..(YÜKLENİCİ)


İlgi: 	a) …../…../20….. tarihli dilekçeniz
b) …../...../20….. tarihli Makam Oluru 


……………………….……..Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) İşine ilişkin ilgi (a) süre uzatım talebiniz doğrultusunda ilgi (b) Makam Oluru ile ………  gün ek süre verilerek ve yeni iş bitim tarihi ……/…../20…. olarak belirlenmiştir.
- Mevcut teminat mektubunun süresinin yeni iş bitim tarihine kadar uzatılması, 
- Mevcut kesin teminatlar ve toplam sözleşme bedeli değerlendirilerek iş artışına ilişkin gerekli  ………… TL. tutarlı ek kesin teminatın yedi gün içinde verilmesi,
- Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “İş programı” başlıklı ………. maddesine göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına yedi gün içerisinde sunulması,
- Uygulama İşleri  Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı ……... maddesi hükmüne göre, ……/…./20.... tarihli ve ……….. nolu All-risk sigorta poliçesinin  güncel hale getirilerek yedi gün içinde verilmesi,
Yüklenici teknik personellerinin işin başında bulunma sürelerinin yeni iş bitim tarihi ile uyumlu hale getirilmesi,
Hususlarında gereğini rica ederim.
       

  …………….
                                                                                                                                                             Bölge Müdürü
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Süre Uzatımının Yükleniciye Bildirimi



















TEKNİK RAPOR
(Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’ne)


İlgi: 	a) …
	b) …


İŞİN YERİ VE ADI			: ………………… Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) İşi
   YÜKLENİCİNİN TİCARİ ÜNVANI 	: …………….					    
SÖZLEŞME BEDELİ			: ………….…   
SÖZLEŞME TARİHİ			: ……………
İŞYERİ TESLİM TARİHİ		: ……………
İŞİN SÜRESİ				: …………… takvim günü
İŞ BİTİM TARİHİ			: ……………
YENİ İŞ BİTİM TARİHİ                          : ……………
	Söz konusu işe ilişkin; 
…
- yüklenicinin bugüne kadar revize iş programını hazırlayarak idaremize iletmediği,
- ………… tarihinde şantiye mahallinde yapılan kontrolde şantiye alanı içerisinde herhangi -bir şantiye faaliyetinin yürütülmediği, 
- şantiyede; şantiye şefinin ve herhangi bir teknik elemanın ve çalışan bir işçinin bulunmadığı 
- iş programına uygun hareket edilmediği,
- İmalatların onaylı projesine ve teknik şartnamesine uygun yapılmadığı,
- ek teminatın verilmediği,
- All-Risk Sigorta zeyilnamesinin idareye teslim edilmediği vb.
(Hususlarda sözleşme ve eki dokümanlardaki hükümlere yer verilerek, bu dokümanlarda belirtilen süreler kadar, yüklenicinin ihtar edilmesi.)
Yükleniciye restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı talimatlar verilmesine rağmen yüklenici tarafından bu talimatların aksatıldığı ve yukarıda belirtilen hususların uygulanmadığı görülmektedir. 
Söz konusu hususları bilgilerini ve gereğini arz ederiz. …../…./20…

Kontrol Heyeti

Ek: ………….
	Ek-1: ……………….
	Ek-2: ……………….
17
İhtar Kontrollük Raporu









T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü
	

Sayı	: …..	 	                                       		                                                                  …/…/20..
Konu	: İhtar


…..(YÜKLENİCİ)


İlgi	: Kontrol teşkilatının …../…../20… tarihli raporu. 


Taahhüdünüz altında bulunan; …………….….. Uygulama (Restorasyon Rekonstrüksiyon) İşine ilişkin ilgi kontrollük raporunda tespit edilen; 
………………………..
- revize iş programını hazırlayarak idaremize iletmediğiniz,
- ………… tarihinde şantiye mahallinde yapılan kontrolde şantiye alanı şantiye faaliyetinin yürütülmediği, 
- şantiyede; şantiye şefinin ve herhangi bir teknik elemanın ve çalışan bir işçinin bulunmadığı 
- iş programına uygun hareket edilmediği,
- İmalatların onaylı projesine ve teknik şartnamesine uygun yapılmadığı,
- ek teminatın verilmediği,
- All-Risk Sigortasını/zeyilnamesinin idareye teslim edilmediği vb.
sözleşme ve/veya eki dokümanlardaki “…burada ilgili mevzuat hükümlerine yer verilerek………………” hükümlerine göre  eksikliğin/aksamanın ……/……/20.... tarihine kadar giderilmesi hususlarında birinci/ikinci kez ihtar edilmiş bulunmaktasınız.
İhtara konu işlemlerin yerine getirilmemesi durumunda ikinci/başkaca bir ihtara gerek duyulmaksızın “…sözleşmenin/eklerinin ……………..” hükümlerine göre sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecek, kesin (ve varsa ek kesin) teminatınız gelir kaydedilecek ve ihalelerden geçici olarak yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.  
           


                                                                                                                                                                 …………                                                                                                                    
Bölge Müdürü
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İhtar Yazısı












T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 
Vakıflar Genel Müdürlüğü
 ………………. Bölge Müdürlüğü



2 veya uygun satır aralığı bırakınız
Sayı    : ……birim kodunuz…………….                                                                                             …../…/20….
Konu  : İhalelerden Geçici Yasaklama     


2 veya uygun satır aralığı bırakınız
BAKANLIK MAKAMINA


2 veya uygun satır aralığı bırakınız
	……………Vakıflar Müdürlüğü tarafından, …/…20…/…. İhale Kayıt Numarası ile ………. tarihinde Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esasları hükümlerine göre ihalesi yapılan,  “…………….. Camii ve Müştemilatı 20….-20…. Proje Temini İşi’nin sözleşmesi …/…/20…. tarihinde imzalanarak, …/…/20……. tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İhale dokümanlarında, işin süresi yer teslim tarihinden itibaren ……rakamla…. (…yazıyla……..) takvim günü olarak belirlenmiş olup iş bitirme tarihi …/…/20… olarak tespit edilmiştir. Uzatılan sürelerle yeni iş bitirme tarihi …/…/20… olarak tespit edilmiş olup iş devam etmektedir/işin süresi bitmiştir.
 	İdare denetim görevlilerinin iş yerinde/idarede yaptığı incelemelerde; işlerin iş programına göre yürümediği ve buna bağlı olarak iş programını/revize iş programını hazırlayarak idaremize iletmediğiniz,
iş programına uygun hareket edilmediği, …………. Projesinin teknik şartnamesine/ek özel teknik şartnamesine uygun yapılmadığı,
, ……… vb. için …/…/20… tarih ve ….. sayılı yazımızla; …………………. Yazı içeriği kısaca zikredilerek, birinci/ikinci………. kez ihtaren uyarılmıştır.
	İlk uyarımızda tespit ettiğimiz aksaklıkların devam ettiğinden dolayı yüklenici ikinci defa ihtaren uyarılmıştır. Yüklenicinin ikinci ihtara rağmen, işleri iş programına göre yürütmediği ve revize iş programını idaremize sunmadığı ve işi bitirmeye yönelik çalışma yapmadığı görülmüştür. Bunun üzerine yükleniciye …/…/20.. tarih ve …… sayılı yazımızla ……… Yazı içeriği kısaca zikredilerek ……… son ihtar yazısı yazılmıştır. 
İşe ait sözleşmenin, BURADA HER İŞİN SÖZLEŞEME MADDESİ ALINARAK“Sözleşmenin feshi ve ihalelerden yasaklamaya ilişkin hususlar” başlıklı 27 nci maddesi, 27.1.“Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda “Usul ve Esaslar” ve Genel Şartname hükümleri uygulanır.” hükmü,
27.2. Sözleşmenin uygulanması sürecinde yüklenicinin, “Usul ve Esaslar”da sayılan yasak fiil ve davranışları ve sözleşmenin feshini düzenleyen hükümleri çerçevesinde yasak fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan Bakanlık tarafından verilir. 
27.2.1. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 
27.2.2. Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. 
27.2.3. Yasaklama kararları, yasaklamaya ilişkin kararın Bakanlık Makamına sunulmasından itibaren kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İdareler, yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
27.2.4. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
27.2.5. Kırk beş günlük sürenin başlangıcı, yasaklama kararının Bakanlığa ulaştığı tarih esas alınacaktır” Hükmü,
Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslarının “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 71 inci maddesi, (1)”Usul ve Esaslar” hükümlerine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 70 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.
(2) 69 ve 70 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.
(3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
(5) 69 ve 70 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.” Hükmü,
Bulunmaktadır.
Yüklenicinin, adı geçen “Usul ve Esaslar”ın, “Sözleşmenin uygulanması sırasındaki yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 77 inci maddesinin (…. , ….)  bendi/bentleri, “…………………………………..” hükümlerine giren eyleminden dolayı sözleşme idarece feshedilmiştir. 
Yukarıda sayılan gerekçeler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, yüklenicinin yasak fiil ve davranışı/davranışları nedeni ile işin yüklenicisi, …………………T.C. kimlik numaralı/ ……şahıs şahısların adı………..’in, / ……………şehir adı…. Ticaret/Sanayi Odası Numaralı …..şirketi’nin tüzel kişiliği ile şirketin son durumunu gösterir …../…20… tarihli …. sayılı Ticaret Sicil Gazetesi/……… Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenen ortaklık hisse durumuna göre şirketin yarıdan fazla (…% şu kadar….) hissesine sahip ………….. T.C. kimlik numaralı …kişi adı yazınız….’nın   ….boş bırakınız…... (…boş bırakınız..…) Ay/Yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan geçici olarak yasaklanmasını olurlarına arz ederim.    

4 veya 3 satır aralığı boşluk  bırakınız

………..………..
Genel Müdür  
Uygun görüşle arz ederim
          …../…../…..

               ……….
     Bakan Yardımcısı
2 veya uygun satır aralığı bırakınız

O  L  U  R
…../…./20…..

4 veya 3 satır aralığı boşluk  bırakınız
………………….
Kültür ve Turizm Bakanı

…../…../20….	Şube Müdürü		:………………….
…../…../20….	Bölge Müdür Yardımcısı	: …………………..
…../…../20….	Bölge Müdürü		: …………………..
.…./…../20….	Daire Başkanı		: ………………….             
.…./…../20…. 	Genel Müdür Yardımcısı	: ……………………..
2/2
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UYGULAMA İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ



	İşin adı                                                                            
	:
	

	Yüklenicinin adı/ticari unvanı                                                              
	:
	

	Sözleşme tarihi
	:
	

	Sözleşme bedeli
	:
	

	Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)
	:
	

	Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih
	:
	

	Varsa süre uzatımları
	:
	

	Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih
	:
	

	İşin bitirildiği tarih
	:
	




.............................................................işinin bitirildiğine ilişkin yüklenici............................................ın verdiği.........................tarihli dilekçe üzerine yukarıda yazılı işin ön incelemesi.........................tarihinde tarafımızdan/tarafımdan yapılmış, işin sözleşmesine uygun olarak tamamlandığı/tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.     
Gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.
                                                                                                                           Tarih : 


Kontrol Heyeti
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UYGULAMA İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

	İşin adı                                                                    
	:
	

	Yüklenicinin adı/ticari unvanı                       
	:
	

	Sözleşme tarihi                                                       
	:
	

	Sözleşme bedeli                                                      
	:
	

	Sözleşmeye göre işin süresi(takvim günü)             
	:
	

	Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih       
	:
	

	Varsa süre uzatımları                                              
	:
	

	Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih  
	:
	

	İşin bitirildiği tarih                                                  
	:
	

	Geçici kabul itibar tarihi                                                  
	:
	



..................................................ile yüklenici……........................................arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenen GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ nden  ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup; .....................................................tarihli makam oluru ile Başkan .........................................Üye.........................................Üye......................................Üye..........................olmak üzere  teşkil edilen GEÇİCİ KABUL KOMİSYONUMUZ, yüklenici ....................................... de hazır olduğu halde ..............................-............................tarihleri arasında işyerine  giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.
Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.

ANCAK(1)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ...................olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş  ve...................Makamın onayına sunulmak üzere iş bu Geçici Kabul Tutanağı ……….. nüsha olarak düzenlenmiştir.  
Tarih : ........................

Kabul Komisyonu Üyelerinin                                                         Yüklenicinin
Adı soyadı          :                                                                            Adı//ticari unvanı :
Görev unvanı      :                                                                            İmzası                  :
İmzası                 :

                                                                                                   Geçici kabul tutanağı onay tarihi ………………………… 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                              Yetkili makamın imzası


(1) Buraya  kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret  olduğu, tamamlanması için gereken süre ile varsa nefaset kesintisi  tutarı ve gerekçesi yazılacaktır.
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UYGULAMA İŞLERİ KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ


	

	İşin adı                                                             
	:
	

	Yüklenicinin adı/ticari unvanı                
	:
	

	Sözleşme tarihi                                               
	:
	

	Sözleşme bedeli                                             
	:
	

	Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)   
	:
	

	Sözleşmeye göre işin bitim tarihi                  
	:
	

	Varsa geçici kabulden önceki süre uzatımı   
	:
	

	Varsa geçici kabulden sonraki süre uzatımı  
	:
	

	Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih  
	:
	

	İşin bitirildiği tarih                                          
	:
	

	Geçici kabul itibar tarihi               
	:
	

	Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından 
	:
	

	Kesin kabule kadar olan teminat süresi       
	:
	




Yüklenici ……….......................................tarafından gerçekleştirilen ve ...........................tarihinde  geçici kabulü yapılan; .............................. tarihinde ise, kesin kabul zamanı gelen yukarıda yazılı işin  işyeri inceleme ve muayenesi .............................. tarihinde tarafımızdan/tarafımdan yapılmış olan işin sözleşme ve eklerine uygun ve kesin kabulü yapılabilecek halde olduğu/olmadığı tespit edilmiştir.
Gereğini arz ederim/ederiz.
                                                                                                           Tarih : .............................

                          
KONTROL HEYETİ
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UYGULAMA İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI
	İşin adı                                                             
	:
	

	Yüklenicinin adı/ticari unvanı                
	:
	

	Sözleşme tarihi                                               
	:
	

	Sözleşme bedeli                                             
	:
	

	Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)   
	:
	

	Sözleşmeye göre işin bitim tarihi                  
	:
	

	Varsa geçici kabulden önceki süre uzatımı   
	:
	

	Varsa geçici kabulden sonraki süre uzatımı  
	:
	

	Uzatılmış sürelere göre işin bitirilmesi gereken tarih
	:
	

	İşin bitirildiği tarih                                        
	:
	

	Geçici kabul itibar tarihi               
	:
	

	Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından 
	:
	

	Kesin kabule kadar olan teminat süresi        
	:
	



.................................................ile yüklenici ........................................... arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen  ve ............................................tarihinde bitirilerek  geçici kabulü yapılan; ............................tarihinde ise, kesin kabul zamanı gelen söz konusu iş için ........................... tarihli makam onayı ile teşkil edilen KESİN KABUL KOMİSYONUMUZ; Başkan .................................Üye.................................Üye................................Üye.......................... ve yüklenici .................................... nin de katılımı ile .................../......................tarihleri arasında işyerine giderek kesin kabul bakımından gerekli inceleme yapmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.
Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabulde tespit edilen noksanların tamamlandığı ve teminat süresinde gerektiği gibi korunduğu, işin kesin kabule engel eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüştür.
Ancak (1)..........................................................................................................................................                                                                                                       

SONUÇ: Kesin kabul bakımından yerinde incelenen iş için yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları ve gerekçeleri ekli sayfada yazılı) hususlar makamın onayına  sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı…………. nüsha olarak düzenlenmiştir.
	Tarih : .........................

Kabul Komisyonu Üyelerinin                                                         Yüklenicinin
Adı soyadı          :                                                                            Adı//ticari unvanı :
Görev unvanı      :                                                                            İmzası                  :
İmzası                 :

                                                                                                  Kesin kabul tutanağı onay tarihi ………………………… 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                               Yetkili makamın imzası

(1) Buraya  kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret  olduğu, tamamlanması için gereken süre ile varsa nefaset kesintisi  tutarı ve gerekçesi yazılacaktır.                                                                            
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	...………….. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARI UYGULAMA SÜRECİ KONTROL FORMU
	Kontrol Tarihi
…../…../20..

	İşin Künyesi
	İşin adı             
	 

	
	İhale tarihi        
	 

	
	Sözleşme bedeli 
	 

	
	Sözleşme tarihi  
	 

	
	İşin yüklenicisi  
	 

	 
	 
	 
	Evet
	Hayır
	Açıklama

	1
	İdare yapı denetim görevlileri (Kontrol teşkilatı) görevlendirme onayı alındı mı? 
	 
	 
	 

	2
	Görevlendirme ilgililere tebliğ edildi mi?
	 
	 
	 

	3
	Yer tesliminin yapılmasına ilişkin bildirimde bulunuldu mu? 
	 
	 
	 

	4
	Yer teslimi yapıldı mı?
	 
	 
	 

	5
	Yer teslim tutanağı işin dosyası konuldu mu, yükleniciye verildi mi?
	 
	 
	 

	6
	Yüklenici, adına denetim yapacak denetim görevlilerini (Yüklenici teknik personel bildirimi) gerekli belgelerle birlikte idareye bildirildi mi?
	 
	 
	 

	7
	Yüklenici yapı denetim görevlilerinin belgeleri uygun ve tamam mı?  
	 
	 
	 

	8
	Yüklenici iş programını idareye verdi mi?
	 
	 
	 

	9
	İş programı idarece onayladı mı?
	 
	 
	 

	10
	All Risk sigorta belgeleri idareye verildi mi, uygun mu?
	 
	 
	 

	11
	İşte alt yüklenici çalıştırılacak mı, sözleşme izin veriyor mu?
	 
	 
	 

	12
	Yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşme idareye verildi mi, uygun görüldü mü?
	 
	 
	 

	13
	Yüklenici ile iş güveliği firması arasında iş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi idareye verildi mi, uygun mu?
	 
	 
	 

	14
	İş programına göre değişik zamanlı çalışacak diğer denetim elemanlarınına (Elektrik-Makine vb.) ilişkin kontrol teşkilatı ile yüklenici protokolü yapıldı mı?
	 
	 
	 

	15
	İş programına göre işin süresinde tamamlanması ve imaltların proje teknik şartnameye,  fen ve sanat kurallarına uygunluğu denetlenerek şantiye defterleri tutuluyor mu? 
	 
	 
	 

	16
	Yüklenici hak ediş talep dilekçesi verdi mi?
	 
	 
	 

	17
	Kontrol teşkilatı hak edişe konu işlere ilişkin kontrollük raporu düzenledi mi?
	 
	 
	 

	18
	Hak ediş raporu düzenlendi mi?
	 
	 
	 

	19
	Hak ediş raporu incelendi mi, uygun mu? 
	 
	 
	 

	20
	Yüklenici faturası ve ek belgeleri tamam mı?
	 
	 
	 

	21
	Ödeme belgesi düzenlenerek ödemesi yapıldı mı?
	 
	 
	 

	22
	İş artışı talebi var mı?
	 
	 
	 

	23
	Proje revizyonu veya ek proje ihtiyacı var mı?
	 
	 
	 

	24
	Revize proje veya ek proje onaylandı mı? 
	 
	 
	 

	25
	İş artışına ilişkin kontrollük raporu hazırlandı mı?
	 
	 
	 

	26
	İş artışına konu imalatlardan yeni fiyat tutanağı düzenlendi mi, Genel Müdürlükçe onaylandı mı?
	 
	 
	 

	27
	İş artışına konu imalatların mukayese cetveli onaylandı mı?
	 
	 
	 

	28
	İş artışı oranı Bölge Müdürlüğü yetkisinde mi, onaylandı mı?
	 
	 
	 

	29
	İş artışı oranı Bakan onayı gerektiriyor mu, onay alındı mı?
	 
	 
	 

	30
	İş artışı ödeneği temin edildi mi?
	 
	 
	 

	31
	İşe ilişkin süre talebi var mı?
	 
	 
	 

	32
	İşe ek süre verildi mi?
	 
	 
	 

	33
	İş artışına ilişkin ek kesin teminat alındı mı?
	 
	 
	 

	34
	Sözleşme kesin teminat süresi uzatılmış sürelere uygun mu, uygun hale getirildi mi?
	 
	 
	 

	35
	All Risk sigorta policesi iş artışı ve süre bakımından uygun hale getirildi mi?
	 
	 
	 

	36
	Yüklenici yapı denetim görevlilerinin taahhütlerinin yeni iş bitim tarihine uygunluğu kontrol edildi mi, uygun hale getirildi mi? 
	 
	 
	 

	37
	İş programı, iş artışı ve yeni iş bitim tarihine göre revize edildi mi, idarece onaylandı mı?
	 
	 
	 

	38
	İşte aksayan husuları var mı, kontrol teşkilatı yükleniciye ihtarda bulundu mu? 
	 
	 
	 

	39
	Cezai işleme yönelik tespit yapıldı mı, ceza uygulandı mı?
	 
	 
	 

	40
	Sözleşmenin feshini gerektirecek bir tespit yapıldı mı, (Kontrollük raporu ile) fesih onayı alındı mı? Fesih kararı yükleniciye tebliğ edildi mi?
	 
	 
	 

	41
	Teminat ve ek kesin teminatın irat kaydı yapıldı mı?
	 
	 
	 

	42
	Yüklenicinin ihalelerden geçici yasaklaması Bakan Oluru alındı mı?
	 
	 
	 

	43
	Yasaklama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
	 
	 
	 

	44
	Fesih/Tasfiye kabul işlemleri yapıldı mı?
	 
	 
	 

	45
	Yüklenici işbitim dilekçesi verdi mi?
	 
	 
	 

	46
	Kontrol teşkilatı geçici kabul teklif belgesi düzenledi mi, geçici kabule uygun bulmaması durumunda tutanak düzenleyerek idareye bildirdi mi?
	 
	 
	 

	47
	Geçici kabul heyeti oluşturuldu mu?
	 
	 
	 

	48
	Geçici kabul heyeti ve yükleniciye kabule ilişkin tebligat yapıldı mı?
	 
	 
	 

	49
	Geçici kabul işlemlerine başlanıldı mı?
	 
	 
	 

	50
	Yüklenicinin geçici kabul işlemlerine katılmaması halinde durum tespit tutanağı düzenlendi mi?
	 
	 
	 

	51
	Geçici kabul tutanağı düzenlendi mi?
	 
	 
	 

	52
	Geçici kabul kusur noksanlarının bulunması durumunda yüklenci verilen süre içerisinde kusur noksanların giderildiğine ilişkin dilekçe verdi mi?
	 
	 
	 

	53
	Kontrol teşkilatı gerekli incelemeyi yaparak kusur noksanların giderildiğine ilişkin rapor verdi mi?
	 
	 
	 

	54
	Geçici kabul tutanağı onaylandı mı?
	 
	 
	 

	55
	SGK, vergi sorgulamaları sonucu kesin teminatın yarısı iade edildi mi?
	 
	 
	 

	56
	Kontrol teşkilatı ve yüklenici birlikte işin kesin hesabını yaptı mı?
	 
	 
	 

	57
	Yüklenici kesin kabulün yapılması talebinde bulundu mu? 
	 
	 
	 

	58
	Kontrol teşkilatı kesin kabul teklif belgesi düzenledi mi, kesin kabule uygun bulmaması durumunda tutanak düzenleyerek idareye bildirdi mi?
	 
	 
	 

	59
	Kesin kabul heyeti oluşturuldu mu?
	 
	 
	 

	60
	Kesin kabul heyeti ve yükleniciye kabule ilişkin tebligat yapıldı mı?
	 
	 
	 

	61
	Kesin kabul işlemlerine başlanıldı mı?
	 
	 
	 

	62
	Yüklenicinin kesin kabul işlemlerine katılmaması halinde durum tespit tutanağı düzenlendi mi?
	 
	 
	 

	63
	Kesin kabul tutanağı düzenlendi mi?
	 
	 
	 

	64
	Kesin kabul kusur noksanlarının bulunması durumunda yüklenci verilen süre içerisinde kusur noksanların giderildiğine ilişkin dilekçe verdi mi?
	 
	 
	 

	65
	Kontrol teşkilatı gerekli incelemeyi yaparak kusur noksanların giderildiğine ilişkin rapor verdi mi?
	 
	 
	 

	66
	Kesin kabul tutanağı onaylandı mı?
	 
	 
	 

	67
	Uygulama sonucu Koruma Bölge Kuruluna bildirildi mi?
	 
	 
	 

	68
	SGK, vergi sorgulamaları sonucu kesin teminatın kalan yarısı iade edildi mi?
	 
	 
	 

	69
	İşin kesin hak edişi yapıldı mı?
	 
	 
	 

	70
	İhale işlemleri ve uygulama süreci arşivi yapıldı mı?
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